湖南科技大学校园无线网络施工时间安排
本期湖南科技大学校园WLAN施工工期计划为100天，计划在100天时间内完成硬件设备的安装工作；因为施工时间紧迫，施工量大，所以我们将加大施工力量的投入，力保如期完成任务，具体分三个校区同时进行施工，分别为北校区、南校区和雨湖校区；北校区从11月3日开始，计划到2011年2月6日完工；南校区从11月3日开始，计划到2011年2月3日完工；雨湖校区从12月3日开始，计划到12月20日完工；具体时间计划安排如下：

1、 北校区具体计划安排：施工负责联系人：周露，13874917042
	区  域
	楼 栋
	施工时间

	教学办公区
	第二办公楼
	11月3日-11月10日

	
	学术交流中心
	11月3日-11月10日

	
	第二图书馆
	11月3日-11月10日

	
	培训楼1栋
	11月3日-11月10日

	
	培训楼2栋
	11月3日-11月10日

	北校区学生宿舍七区
	1#宿舍楼
	11月3日-11月17日

	
	2#宿舍楼
	11月3日-11月17日

	
	3#宿舍楼
	11月3日-11月17日

	
	4#宿舍楼
	11月3日-11月17日

	
	5#宿舍楼
	11月3日-11月17日

	
	6#宿舍楼
	11月3日-11月17日

	
	7#宿舍楼
	11月3日-11月17日

	
	8#宿舍楼
	11月3日-11月17日

	
	9#宿舍楼
	11月3日-11月17日

	
	10#宿舍楼
	11月3日-11月17日

	北校区学生宿舍六区
	1#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	2#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	3#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	4#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	5#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	6#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	7#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	教工区
	东苑1#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	东苑2#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	东苑3#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	东苑4#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	东苑5#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	东苑6#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	东苑7#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	东苑8#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑1#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑2#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑3#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑4#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑5#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑6#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑7#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑8#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑9#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑10#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑11#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑12#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	中苑13#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑1#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑2#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑3#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑4#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑5#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑6#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑7#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑8#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑9#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑10#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑11#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑12#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑13#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	
	西苑14#宿舍
	12月2日-2011年1月2日

	北校区学生宿舍五区

	1#宿舍楼
	2011年1月2日-1月15日

	
	2#宿舍楼
	2011年1月2日-1月15日

	
	3#宿舍楼
	2011年1月2日-1月15日

	
	4#宿舍楼
	2011年1月2日-1月15日

	
	5#宿舍楼
	2011年1月2日-1月15日

	
	6#宿舍楼
	2011年1月2日-1月15日

	
	7#宿舍楼
	2011年1月2日-1月15日

	
	8#宿舍楼
	2011年1月2日-1月15日

	北校区宿舍八区（万人公寓
	1#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	2#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	3#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	4#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	5#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	6#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	7#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	8#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	9#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	10#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	11#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	12#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	13#宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	
	14宿舍楼
	2011年1月16日-1月25日

	北校区教学办公区
	化工楼
	2011年1月25日-2月12日

	
	物理楼
	2011年1月25日-2月12日

	
	化学楼
	2011年1月25日-2月12日

	
	美术楼
	2011年1月25日-2月12日

	
	生命科学楼
	2011年1月25日-2月12日

	
	外语楼
	2011年1月25日-2月12日

	
	音乐系
	2011年1月25日-2月12日

	
	北校区医院
	2011年1月25日-2月12日

	
	北校区体育馆
	2011年1月25日-2月12日

	
	桃园驾校
	2011年1月25日-2月12日

	
	第八教学楼
	2011年1月25日-2月12日

	
	第九教学楼
	2011年1月25日-2月12日

	
	第十教学楼
	2011年1月25日-2月12日

	北校区公共区
	第一食堂
	2011年2月3日-2月6日

	
	第二食堂
	2011年2月3日-2月6日

	
	第三食堂
	2011年2月3日-2月6日

	
	第四食堂
	2011年2月3日-2月6日


2、 南校区具体计划安排：施工负责联系人：周露，13874917042
	区域
	楼 栋
	计划施工时间

	办公区
	第一办公楼
	11月3日-11月10日

	
	第一图书馆
	11月3日-11月10日

	
	逸夫楼
	11月3日-11月10日

	
	新土木楼
	11月3日-11月10日

	南校区学生宿舍一区
	1#宿舍楼
	11月6日-11月19日

	
	2#宿舍楼
	11月6日-11月19日

	
	3#宿舍楼
	11月6日-11月19日

	
	4#宿舍楼
	11月6日-11月19日

	
	5#宿舍楼
	11月6日-11月19日

	
	6#宿舍楼
	11月6日-11月19日

	
	7#宿舍楼
	11月6日-11月19日

	
	8#宿舍楼
	11月6日-11月19日

	
	9#宿舍楼
	11月6日-11月19日

	
	10#宿舍楼
	11月6日-11月19日

	南校区学生宿舍四区
	1#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	2#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	3#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	4#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	5#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	6#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	7#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	
	8#宿舍楼
	11月18日-12月1日

	南校区学生宿舍二区
	1#宿舍楼
	11月29日-12月15日

	
	2#宿舍楼
	11月29日-12月15日

	
	3#宿舍楼
	11月29日-12月15日

	
	4#宿舍楼
	11月29日-12月15日

	
	5#宿舍楼
	11月29日-12月15日

	
	6#宿舍楼
	11月29日-12月15日

	
	7#宿舍楼
	11月29日-12月15日

	
	8#宿舍楼
	11月29日-12月15日

	
	9#宿舍楼
	11月29日-12月15日

	
	10#宿舍楼
	11月29日-12月15日

	
	11#宿舍楼
	11月29日-12月15日

	南校区学生宿舍三区
	1#宿舍楼
	12月16日-12月24日

	
	2#宿舍楼
	12月16日-12月24日

	
	3#宿舍楼
	12月16日-12月24日

	
	4#宿舍楼
	12月16日-12月24日

	
	5#宿舍楼
	12月16日-12月24日

	
	6#宿舍楼
	12月16日-12月24日

	南校区教师宿舍
	税校3栋
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍2#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍3#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍4#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍5#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍6#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍7#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍8#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍9#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍10#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍11#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍12#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍13#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍14#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍15#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍16#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍17#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍18#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍19#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍20#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍21#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍22#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍23#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍24#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍25#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍26#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍27#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍28#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍29#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍30#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍31#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍32#楼
	12月25日-2011年1月20日

	
	教师宿舍33#楼
	12月25日-2011年1月20日

	　教学办公区
	第一教学楼
	2011年1月20日-1月31日

	
	第二教学楼
	2011年1月20日-1月31日

	
	第三教学楼
	2011年1月20日-1月31日

	
	第四教学楼
	2011年1月20日-1月31日

	
	第五教学楼
	2011年1月20日-1月31日

	
	机电楼
	2011年1月20日-1月31日

	
	建筑楼
	2011年1月20日-1月31日

	
	土木楼
	2011年1月20日-1月31日

	
	能源楼
	2011年1月20日-1月31日

	
	潇湘楼
	2011年1月20日-1月31日

	
	信息楼
	2011年1月20日-1月31日

	
	潇湘学院办公楼
	2011年1月20日-1月31日

	
	学工处
	2011年1月20日-1月31日

	
	招待所
	2011年1月20日-1月31日

	
	南区医院
	2011年1月20日-1月31日

	
	保卫处
	2011年1月20日-1月31日

	南校区公共区
	第一食堂
	2011年2月1日-2月3日

	
	第二食堂
	2011年2月1日-2月3日

	
	第四食堂
	2011年2月1日-2月3日


3、 雨湖校区具体计划安排：

	区  域
	楼 栋
	施工时间

	雨湖校区办公楼
	　
	11月3日-11月10日

	雨湖校区教师宿舍楼
	东1#宿舍
	11月3日-11月5日

	
	东2#宿舍
	11月3日-11月5日

	
	东4#宿舍
	11月4日-11月6日

	
	东5#宿舍
	11月4日-11月6日

	
	东6#宿舍
	11月8日-11月10日

	
	东9#宿舍
	11月8日-11月10日

	
	东10#宿舍
	11月11日-11月13日

	
	东12#宿舍
	11月11日-11月13日

	
	东13#宿舍
	11月14日-11月15日

	
	东15#宿舍
	11月14日-11月15日

	
	东17#宿舍
	11月16日-11月18日

	
	南1#宿舍
	11月16日-11月18日

	
	南2#宿舍
	11月16日-11月18日

	
	南3#宿舍
	11月19日-11月20日


                                                湖南科技大学网络信息中心

                                                   湖南移动湘潭分公司

                                                     2010年11月1日
